

Arbeitsplanung 2016/17



Arbeitsziel - Beteiligte	Zeitraum										
	Aug./ Sep	Okt	Nov	Dez	Jan	Feb	März	April	Mai	Juni	
Leitbilderstellung	22.8. AG Päd. Tag + 9/16 Redakti- ons- gruppe	Bespr. Ergeb- nisse in Steuer- gruppe + LK	Beteili- gung SV +Pfleg- schaft	Beteili- gung SV +Pfleg- schaft	Redak- tions- gruppe: Entwurf für Gremi- en	Bespr. In Gre- mien (LK, SV, Pflegs- chaft)	Bespr. In Gre- mien (LK, SV, Pflegs- chaft)			Be- schluss SK	
Begleitung Wiederholer (aus 2016/17)	Be- schluss LK 27.9.		.							Evalua- tion	
Medienkonzept – Homepage (HIE, STS, GEI, ITT, BUS, SBT)	1.Bespr. Home- page 14.9. Vorstel- lung Vorge- hen Me- dien- konzept LK 27.9.	Bis 31.10. Rohver- sion neu e Home- page		Rück- mel- dung der FS zum Medien- curricu- lum							
Unterrichtsentwicklung: Intensivierung Fach- schaftsarbeit: „Standardsicherung“, Evaluation Curricula etc.	Be- schluss LK 22.8.			.							

Arbeitsplanung 2016/17



Ausformulierung Förderkonzept (DTZ, VOS)	Erledigt 18.9.									
Schritte zum Schulprogramm (Steuergruppe)									Erarbeitung Zeit- schiene	